

南京市栖霞区人民政府文件

宁栖政字〔2026〕47号

关于印发栖霞区 2026 年政府投资计划 的通知

区各相关部门，各街道办事处、区各直属单位，驻区有关单位：

现将《栖霞区 2026 年政府投资计划》印发给你们，请认真贯彻执行。



南京市栖霞区人民政府
2026 年 5 月 29 日

栖霞区 2026 年政府投资计划

单位：万元

序号	项目名称	建设年限	建设内容	总投资 (万元)	截至 2025 年 底完成投资	2026 年 形象进度	2026 年计 划投资	责任 单位
					2026 年计划 开工时间			
总计				791404	297063		185101	
一、道路基建				382284	116540		63257	
1	五一河路建设工程	2025-2026	西起浦仪公路西段养护中心，东至中心路，全长约 920 米，宽 23 米	7904	2500	完工	5404	区住建局 区城建集团
2	科兴路（宝港路以西段）建设工程	2025-2026	西起三江河东路，东至宝港路，长约 403 米，宽约 33 米	2110	600	完工	1110	龙潭港产城管办
3	科港路（靖西路以东段）建设工程	2025-2027	西起靖西路，东至陈店路，长约 615 米，宽约 33 米	4883	200	道路主体施工	600	龙潭港产城管办
4	科港路（宝港路以西段）建设工程	2025-2027	西起疏港路东延，东至宝港路，长约 613 米，宽约 33 米	4768	165	道路主体施工	300	龙潭港产城管办
5	南京经开区国家级产业园区（龙潭片区）基础设施—靖东路、规划支路、镡裕大道、龙江路（龙北大道—镡裕大道）建设工程	2025-2027	新建靖东路，长约 350 米，宽 45 米，城市主干路；新建规划支路，长约 372 米，宽 12 米，城市支路；镡裕大道，长约 372 米，宽 35 米，城市次干路；龙江路，长约 670 米，宽 35 米，城市次干路	9773	125	道路主体完工	3000	龙潭港产城管办
6	孟北路二期（K1+240—K3+940）建设工程	2023-2026	北起龙王山隧道，南至捷运大道，全长约 2700 米（K1+240—K3+940），规划为城市主干路，标准道路红线宽度 45 米	57809	22180	路基施工、管廊施工、路面施工、人行道施工	3000	科产融合办
7	思邈路（区界—捷运大道）、晨山南路、大湖路建设工程	2023-2026	西起区界，东至捷运大道，全长约 460 米，宽 33 米；晨山南路，西起思邈路，东至孟北路，全长约 1.84 千米，宽 26 米；大湖路，	25760	6500	路基施工、路面施工、人行道施工、绿化施工	4500	科产融合办

			西起孟北路,东至捷运大道,全长约 633 米,宽 26 米					
8	龙王山大道建设工程	2021-2026	城市次干路,长约 1471 米,宽约 33 米,建设内容为电力管廊、道路工程、排水工程、绿化工程、路灯亮化等	32721	16701	路基施工、管廊施工、路面施工、人行道施工	500	科产融合办
9	同兴路(恒久路至龙王山大道)、恒久路(同兴路至七乡河西路)建设工程	2025-2026	城市支路,北起恒久路,南至龙王山大道,长 276 米,宽 18 米;恒久路,为城市支路,西起同兴路,东至七乡河西路,长 246 米,宽 18 米	3721	1500	完工	700	科产融合办
10	燕子矶新城燕霞路(燕津大道—太新路段)建设工程	2023-2026	北至燕津大道,南至太新路,道路长 1104 米,红线宽 28 米,为城市次干道,包括道路工程、排水工程、交通工程及绿化工程等	12166	1000	完工	3900	燕子矶新城指挥部办公室
11	宜春街(燕园路—怡宁路)建设工程	2025-2026	西起燕园路、东至怡宁路,道路全长 324 米,红线宽 24 米,为城市支路,包括道路工程、排水工程、交通工程及绿化工程等	2554	200	完工	800	燕子矶新城指挥部办公室
12	古渡街、韩桥街跨中支河道桥梁建设工程	2025-2026	位于燕子矶街道,西起已实施段终点(规划河道蓝线),东至规划经五路边线,古渡街段长 46.343 米,韩桥街段长 53.93 米,路宽均为 22 米	2556	50	完工	1200	燕子矶新城指挥部办公室
13	银山电子地块内 10 千伏线路迁移工程	2025-2026	位于宜春街新建电缆通道约 390 米,新上环网柜机及箱变各 1 台,并拆除原架空线路	676	100	完工	550	燕子矶新城指挥部办公室
14	燕子矶新城 NO.2021G66 项目电力外线建设工程	2025-2026	铂尔曼酒店外线接入工程	851	350	完工	500	燕子矶新城指挥部办公室
15	燕子矶新城 NO.2022G33 地块项目及 NO.2023G20 地块项目供电外线接入工程	2025-2026	燕子矶新城怡园东路以东、燕恒路以北 2022G33 地块、和燕路以东、宜春街以南地块 2023G20 地块外线接入工程	4585	200	完工	4000	燕子矶新城指挥部办公室
16	220kv 尧仙 1#、2#环入西山变项目	2025-2026	实施外线部分	2949	1949	完工	1000	科产融合办
17	英达迪赛、泽恒制药电力外线及蒸汽接入工程	2025-2026	由靖西大道新建环网柜,接入英达迪赛地块;由保通路新建环网柜,接入泽恒制药地块;由龙北大道起,新建蒸汽管道至泽恒制药地块	67	10	完工	57	龙潭港产城管办
18	龙潭片区 220KV 供电外线工程	2023-2027	新建 220 千伏线路长度约 10.42 千米,电缆	83582	49240	启动土建	200	龙潭港产城管办

			长约 4.87 千米，架空线路长约 5.55 千米，新建 110 千伏线路总长 6.7 千米			部分建设		
19	南京经开区国家级产业园区（龙潭片区）基础设施—陆域整治工程	2025-2026	建设内容包括场地平整、污水管网、给水及电力接入工程等	500	180	完工	320	龙潭港产城管办
20	纬六路、经十二路、兴学路、兴建路建设工程	2025-2026	纬六路长 746 米，规划宽 24 米，经十二路长 422 米，规划宽 24 米，兴学路 416 米，规划红线宽 35 米，实施道路及下方管线配套工程；兴建路进行局部雨污水管线改造	10959	3500	完工	3500	新港管办
21	经十一路、经十一支路建设工程	2025-2026	经十一路长 471 米，规划红线宽 24 米，经十一支路长 427 米，规划红线宽 24 米；实施道路及下方管线配套工程	6355	1000	具备施工条件 区域完工	2000	新港管办
22	220KV 尧新变 3#主变扩建工程	2023-2026	新上 1 台主变，容量为 180MVA，110KV 进出线回路新增 3 回。本期 35KV III 段新上 1 台 10Mvar 并联电抗器，35KV II 段新上 1 台 10Mvar 并联电容器和 1 台 10Mvar 并联电抗器。#3 主变中性点侧新上 1 套消弧线圈成套装置，容量为 3300KVA	3748	3300	完工	448	新港管办
23	爱尔集电池九工厂 110KV 供电外线接入工程	2023-2026	因爱尔集电池九工厂用电需求，实施电力外线接入工程	6242	4990	完工	1252	新港管办
24	燕西线（花岗段）照明建设工程	2026	燕西线马群范围花岗段 2.2 千米照明设施建设	80	一季度	完工	80	区交通局
25	葛洪路建设工程	2026-2027	西起华佗路，东至花蕾路，全长约 215 米，红线宽度 12 米，按城市支路标准建设，设计时速 30 千米/时，采用双向两车道	888	一季度	路基施工	500	科产融合办
26	地铁二号线南大仙林校区站地下过街通道改造工程	2026	在通道南北侧各加装一个箱式电梯	913	一季度	完工	800	科产融合办
27	10KV 三江口线三薛支线迁改及迪瓦三期地块内 DN200 自来水管迁改工程	2026	龙潭片区靖西大道 10KV 三薛支线架空迁改下地，位于平港路北侧水源点开口延平港路南侧及港际路西侧埋设 DN300 管道，长度约 500 米	160	一季度	完工	160	龙潭港产城管办

28	新港医药总部基地一期项目供电外线接入土建工程	2026	位于新港大道以南、兴武路以东新港医药总部项目 10KV 正式用电接入工程土建部分	1300	一季度	完工	1300	新港管办
29	玉湖冷链项目正式用电接入土建工程	2026	位于新港大道以南、兴武路以西、二桥通道以北许家村地块（玉湖冷链项目）10KV 正式用电接入项目土建部分	2400	一季度	完工	1000	新港管办
30	恒竞路 24 班中学项目电力外线接入工程	2026	位于恒广路以南、兴德路以东、恒竞路以北 24 班中学项目 10KV 电力外线接入	700	一季度	完工	700	新港管办
31	纬六路、兴学路、兴建路及经十二路道路电力管孔预埋工程	2026	为新建纬六路、兴学路、兴建路及经十二路道路敷设配套电力管孔	1354	一季度	完工	1354	新港管办
32	神农路—恒竞路过绕城公路通道正式用电、恒广路加油站自来水管接入工程	2026	在神农路—恒竞路过绕城公路隧道内建设 2 台 630KVA 箱变及相应配电设施；接水管径为 DN100，长度约 160 米	281	一季度	完工	281	新港管办
33	正科医药新综合制剂生产基地蒸汽管道接入工程	2026	自经开区管委会南侧围墙外现状蒸汽管道向西建设至项目红线外，长度约 1500 米	320	二季度	完工	320	新港管办
34	G79 地块自来水、电力外线接入工程	2026	步青路新建自来水主管道，由经天路沿步青路新建电力外线	2000	二季度	完工	2000	智谷管办
35	智造装备产业园一期项目电力外线土建工程	2026	智能制造产业园一期项目电力外线土建工程，长度约 800 米（孔数 12+2）	500	二季度	完工	500	智谷管办
36	中视中科地块配套市政道路（科文路—经天路）建设工程	2026-2027	北起科文路，南至经天路，长约 339 米，路幅宽约 28 米	2945	二季度	道路主体施工	1700	智谷管办
37	燕城大道（观音门街—太新路段）建设工程	2026-2027	北起观音门街，南接太新路，全长约 476 米，规划红线宽 45 米，道路等级为城市主干道，建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程及绿化工程等	7825	二季度	开工	4000	燕子矶新城指挥部办公室
38	35kv 阳门线迁改工程	2026-2030	新建电缆路径长 0.8 千米，新建架空路径长 0.68 千米，新立钢管塔 5 基	2193	二季度	部分具备项目实施条件区域完工	1535	栖霞山管理处
39	润东路建设工程	2026-2027	西起元化路，东至谭家山，长约 70 米，采用城市支路标准，设计速度为 30 千米/时，标准路基段红线宽度 12 米	350	三季度	完成地灾、道路路基施工	80	科产融合办
40	新城南路建设工程	2026-2028	北起尧佳路，南至规划新景路，为城市支路。全长约 346 米，道路红线宽 26 米，设计速度 30 千米/时	2786	四季度	开工建设	200	区城建集团

41	纬六路、经十七路建设工程	2026-2027	位于兴智东片区，道路总长约 620 米，建设内容包括道路及市政管线建设	3130	四季度	开工建设	200	新港管办
42	长寿山片区基础设施配套工程	2026-2027	齐民中路、规划道路（齐民中路—科文路）、北山河等 3 条道路建设、河道及公园绿地建设工程	23000	四季度	路基施工，河道开挖	3000	智谷管办
43	戴家库地块横一路建设工程	2026-2029	道路长约 179 米，红线宽 24 米，建设内容包括道路工程、交通工程、综合管线工程、绿化工程等	1149	四季度	完成道路清表，初步拉出道路雏形	206	栖霞山管理处
44	阳春路建设工程	2026-2027	西起孟北路，东至阳春路已建段，道路全长 534.5 米，标准红线宽 24 米，为城市支路，设计速度 30k 米/h。工程内容包括：道路、交通、排水和景观等	3900	四季度	开工	1000	科产融合办
45	慕义路建设工程	2026-2027	西起晨山南路，东至捷运大道，红线宽 26 米，长约 930.893 米	5000	四季度	开工	1000	科产融合办
46	玉湖冷链等产业项目七通一平保障工程及其他零星工程（包含水电气施工及迁改）	2026-2027	为保障玉湖冷链、苏盐地块等项目落地，实施场地平整、水电气接入、杆管线迁改等七通一平保障性工程及其他零星工程（包含水电气施工及迁改）	3000	四季度	完成工程量 50%	700	龙潭港产城管办
47	保通路、营房路道路建设工程	2026-2027	为满足经东智能制造产业园、晶升、泽恒制药、英迪达赛等园区、企业需求，实施道路出新改造及配套设施工程	10300	四季度	道路主体施工	500	龙潭港产城管办
48	经开区综合货运枢纽服务中心公共要素保障（水电气等）	2026-2027	建设经开区综合货运枢纽配套停车场、充电设施等	500	四季度	完成工程量 50%	200	龙潭港产城管办
49	经二路、经三路、乌龙山路建设工程	2026-2027	新港大道南侧，道路总长 1360 米，主要道路及市政管线建设	7943	四季度	开工	100	新港管办
50	经十九路以东地块环境整治及周边配套道路建设	2026-2027	对金陵石化高端碳材料研发中心及中试基地项目 200 亩地块场地平整及清表；地块西侧新建配套规划道路经十九路	10128	四季度	完成场地清表工作	1000	新港管办
二、生态环保				79990	16218		28176	
51	南京青龙片区中央绿脉公园项目东门户工程	2025-2028	大湖公园地块，工程内容包括公园绿化提升、消防消防设施完善、及配套设施、建筑、	11114	800	大湖公园段（一期）完工	300	科产融合办

			管线、市政设施以及相关配套等					
52	学原路南段山体滑坡消险工程	2025-2026	泰康仙林鼓楼医院东南山体进行消险、坡面加固、绿化等工程	268	50	完工	150	科产融合办
53	燕园路、太新路病害及环境整治工程	2024-2026	对燕园路、太新路沿线破损部分进行病害整治，沿线绿化进行提档升级	3426	2000	完工	100	燕子矶新城指挥部办公室
54	北十里长沟中支（太新路—联合泵站段）河道拓宽改造工程	2025-2026	南起太新路箱涵北侧，北至联合泵站前池，对河道进行拓宽并新建护岸，河道长度约7800米。	4143	400	完工	1700	燕子矶新城指挥部办公室
55	九乡河衡阳调蓄池建设工程	2025-2026	位于仙林街道，主要为管网建设，新建联通进水管（DN1500）50米，联通出水管（DN300）200米，溢流管（DN1500）510米；新建调蓄池1座，规模9000立方米	11444	2289	完工	9155	区水务局
56	宁扬城际铁路配建项目临港路污水管道工程（兴隆河东路—三江河西路段）	2025-2027	沿临港路敷设 d400-d800 污水管道，全长约3250米	5500	3256	主体完工	300	龙潭港产城管办
57	靖安南河泵站工程	2024-2027	开发区龙潭新城三江河（龙潭段）右岸、规划龙南大道以南、规划三江河东路以西新建泵站，设计排涝能力16m³/s	13911	5500	主体及装修完工，推进前池实施	550	龙潭港产城管办
58	龙潭排涝泵站改扩建工程	2023-2026	对龙潭排涝泵站进行改扩建，拆除现状龙潭泵站并在南侧扩建；对上游内焦州河整治，长约900米；对外侧通江河道进行清淤，长约360米	3080	1900	完工	1180	龙潭街道办事处
59	新合村康保厂片区污水应急临时管道工程	2025-2026	对杨家边沟上游康保厂片区企业的污水进行收集并进厂处理，工程内容包括新合村康保厂片区企业污水接管，康保厂内一体化污水泵站扩容改造，以及沿运煤路设压力管道等	261	23	完工	237	栖霞街道办事处
60	燕子矶新城片区公厕建设工程	2026	徐家村街、燕园路与黄河路交叉口附近复建2座城镇公厕	120	一季度	完工	120	区域管局 燕子矶新城指挥部办公室
61	骨干河道（七一河泵站段、主江堤下坝段）消险工程	2026	对七一河泵站穿堤箱涵两侧各50m堤防新建高压旋喷桩防渗墙，对穿堤箱涵变形缝进	463	一季度	完工	463	八卦洲街道办事处

			行维修，对穿堤箱涵西侧长约 152 米堤防的背水侧加培土方并拓宽防汛道路，重铺工程范围内沥青面层等					
62	非骨干河道（洲头圩）消险工程	2026	对洲头圩总长 700 米堤防新建深搅桩防渗墙，对工程段背水坡增设压浸平台；既有设施恢复等	270	一季度	完工	270	八卦洲街道办事处
63	兴广路以东地块环境整治工程	2026	整治面积 33970.15 平方米，主要内容为挖方、原土回填以及土方外运和苗木砍伐等	3108	二季度	完工	3108	新港管办
64	“兴智中心”居住社区中心北侧公园绿地广场	2026	西起经七路，东至兴盟路，北至恒竞路，南至居住社区中心，总规划面积约 12222 平米，绿化面积约 7949 平米，景观面积约 4273 平米	1610	三季度	完工	800	新港管办
65	铂尔曼酒店周边环境整治工程	2026-2027	对铂尔曼酒店周边实施景观工程、道路工程等	2393	二季度	除道路部分外基本完工	1800	燕子矶新城指挥部 办公室
66	元化路及仙隐北路积淹水整治工程	2026	仙林街道元化路新建 DN1000 管道长约 240m，连通道路东西两侧现状雨水管；仙隐北路异位重建 DN800 雨水管约 260 米等	698	二季度	完工	698	仙林街道办事处
67	栖霞区百水芊城春水坊等 5 个片区排水管网改造工程	2026	对马群街道百水芊城春水坊、秀水坊、丽水坊、阅水坊及向水坊等 5 个片区实施排水管网改造，总改造面积约 15.93 万平方米，内容包括缺陷管道修复、雨污混接切改、立管辅管新增改造、补充完善节点井标识等	599	二季度	完工	599	马群街道办事处
68	长寿山片区露采矿山生态修复工程	2026	修复范围北至智谷大道，南至经天路，西至规划道路，东至弘祖路，总用地面积约 29.29 万平方米，建设内容包括边坡修复、废弃地修复以及附属工程等	3426	二季度	完工	2000	智谷管办
69	栖霞区北十里长沟东支及百水河流域排水防涝综合整治工程	2026-2027	项目北起长江，南至启迪大街，西起燕园路，东至燕西线，建设内容包括对市政道路排查检测发现的雨污水管道缺陷进行整改修复、错接混接整改，更新改造附属设施；对市政	12156	三季度	完成工程量的 30%	3646	区水务局

			雨水通道系统优化，消除易积易涝点等					
70	龙王山片区配套公厕建设	2026-2027	中央绿脉公园、西岗幼儿园同兴路园等周边建设配套公厕	1500	三季度	完成工程量的30%	500	科产融合办
71	兴体路山体灾害治理	2026	兴体路两侧山体灾害治理	500	四季度	完工	500	新港管办
三、民生服务				317386	163725		84454	
72	燕子矶新城体育公园项目	2021-2026	总建筑面积约 11.85 万平方米，其中，地上建筑面积约 5.89 万平方米，地下建筑面积 5.96 万平方米	111110	87810	主体施工完成，开展室内外装修及景观工程	2000	燕子矶新城指挥部办公室
73	燕子矶新城下庙片区基础设施与民生保障项目 F 地块小学	2024-2026	总建筑面积约 36307 平方米，其中地上面积 27917 平方米，地下面积约 8389 平方米，包括建设教学楼、操场、食堂及报告厅等配套设施	28355	12000	完工	16000	燕子矶新城指挥部办公室
74	燕园路社区服务中心	2025-2027	总建筑面积约 8012 平方米，主要建设内容包括基层社区服务中心、社区卫生服务站、文化活动室、体育活动站、居家养老服务站、社区警务室、社区配套商业等，以及道路、绿化、停车等配套设施	6438	800	主体工程完成，室外工程开始施工	4400	燕子矶新城指挥部办公室
75	西岗幼儿园同兴路园	2023-2026	占地面积 6931 平方米，地上建筑面积约 6900 平方米，总建筑面积约 9600 平方米	6000	5000	完工	1000	科产融合办
76	西岗公交场站	2025-2026	位于七乡河以西、龙其线以东、幸福村以北，总用地面积 7052.7 平方米，一期用地面积 3622.73 平方米，建筑面积约 650 平方米，包括停车坪、围墙、充电桩电缆沟、照明、监控、道闸、消防、洗车机等附属设施施工和安装	590	145	完工	445	科产融合办
77	知乐路 24 班小学	2021-2026	位于龙潭街道，东至规划支路，南至临港路，西至知乐路，北至后曹路。项目用地面积 23235.13 平方米，总建筑面积约 3.3 万平方米，其中地上建筑面积约 2.0 万平方米，地下建筑面积约为 1.3 万平方米	26432	19470	完工	2000	龙潭港产城管办

78	毕升路北側 24 班中学	2025-2026	总用地面积为 33637.11 平方米，建筑面积约 40773.67 平方米，建设内容包括：综合教学楼、行政办公楼、报告厅、图书馆、风雨操场、宿舍、食堂、门卫室、地下车库、室外工程、景观绿化、管线综合及相关配套设施	29659	1000	完工	16910	智谷管办
79	居住社区中心建设项目（兴智中心东片区）	2021-2026	项目位于恒发路以北、恒竞路以南、经十七路以东、兴盟路以西，总建筑面积 86095 m ² ，建设内容包括党群服务用房、社区卫生中心、体育活动中心、派出所、酒店以及商业服务配套等	60255	27000	外幕墙施工完成，室内安装工程完成 50%	13000	新港管办
80	恒竞路 24 班中学建设项目	2022-2026	项目西起兴德路、东至经十七路、北起纬六路，南至恒竞路，总建筑面积为 45933 m ² ，其中地上建筑面积 35333 m ² ，地下建筑面积 10600 m ² 。办学规模为 8 轨 24 班，学校可容纳 1200 名学生	30548	10500	完工	16000	新港管办
81	迈皋桥社区医院区域改造	2026	对中心二期一楼和一期三楼进行改造，建筑面积约 1500 平方米，改造内容涉及计免、儿保、门诊手术室、中医、妇保诊疗区域等	400	三季度	完成工程量的 50%	200	区卫健委
82	南京市第一中学思益学校改建工程（含宿舍改造）	2026	涉及改造面积约 74173 平方米，改造内容包括拆除工程、建筑结构改造、室内外改造、外立面出新、水电改造、消防改造等	6500	二季度	完工	6500	区教育局
83	学校消险维修及功能改造	2026	相关学校消险维修及功能改造	1000	三季度	完工	1000	区教育局
84	学校暑期零星维修	2026	区内学校和直属单位校舍消险及维修	900	三季度	完工	900	区教育局
85	学校厕所提升工程	2026	部分学校厕所改造	122	三季度	完工	122	区教育局
86	学校运动场改造	2026	部分学校运动场改造	800	三季度	完工	800	区教育局
87	金山花苑小区改造工程	2026	建筑面积 13.8 万平方米，涉及 30 栋、1624 户居民，建设内容包括道路出新，楼道出新，楼顶防水维修，基础配套完善等	777	二季度	完工	777	区住建局 迈皋桥街道办事处
88	“兴智中心”东片区社区服务中心装修工程	2026	位于“兴智中心”居住社区中心，装修面积约 3300 平方米，包括综合办事大厅等	1000	三季度	完工	900	新港管办

89	龙王山社区中心	2026-2028	占地 4451 平方米, 建筑面积约 6677 平方米	6500	四季度	完成工程量的 20%	1500	科产融合办
四、社会治理				11744	580		9214	
90	区税务局 B 号综合业务办公用房维修改造项目	2025-2026	对危房进行消险加固, 建设内容包括整体结构加固、屋面防水改造、电气系统、消防系统改造等	417	180	完工	237	区税务局
91	南京市城东老干部学习活动中心(栖霞区长者服务中心)	2025—2026	涉及改造面积约 3475 平方米, 主要建设内容包括拆除、渣土外运、主体结构加固、外立面改造、室内装饰、机电安装、室外景观和停车场改造等工程	982	400	完工	582	区委老干部局
92	区政务信息化建设专项经费	2026	对全区党政机关各部门现用政务信息化系统运行维护及相关等保、密评服务等, 包括区数据机房、核心机房及各办公区网络维护; 推进区数治中心、卫健委、城管局等部门在建系统建设等	4645	一季度	按计划实施	4645	区数据局
93	区委党校教学基础设施改造	2026	拟对党校四号楼小教室、207 活动室及三号楼负一楼部分区域等进行改造, 涉及改造面积共 1030 平方米	150	一季度	完工	150	区委党校
94	区森林防火智能监测补盲建设项目	2026	建设 10 个森林防火智能监测点位	600	二季度	完工	600	区农业农村局
95	南京市公安局栖霞分局执法办案中心改扩建	2026-2027	对原看守所业务用房进行改造, 规划建设区执法办案中心和刑事侦查打击各大队集中办案场所, 建筑面积约 10000 平方米	4950	四季度	开工	3000	公安栖霞分局

